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Приложение №8
Договор строительного подряда № 

г. Минск






                  «    » _________ 2022 г.


__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________________________, совместно с ______________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», в лице ______________________, действующего на основании _______________________________с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» (свидетельство о государственной регистрации №________ от ________.), в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (в дальнейшем – «Правила»), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной на природном газе на территории ОАО «Минский вагоноремонтный завод» по ул. Железнодорожная,5» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Все виды строительных работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, и их объемы указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.

Объект расположен по адресу: ул. Железнодорожная,5/31, г. Минск.

1.2. Генподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы (далее – строительство, строительные работы) собственными силами либо с привлечением субподрядчиков в порядке, предусмотренном Договором, а Заказчик обязуется принять законченные строительством работы и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим Договором. 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения строительных работ по Договору:

- начало строительно-монтажных работ:                      2022 г.
- окончание строительно-монтажных работ:                  20    г.

- срок выполнения пусконаладочных работ: с______ 20__ г. по ____ 20__ г.

2.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком строительства (производства работ) (Приложение № 1). 

2.3. Предусмотренные Договором сроки выполнения строительных работ подлежат пересмотру в случаях:

- нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;

- несвоевременной передачи Генподрядчику строительной площадки (фронта работ);

- приостановления выполнения строительных работ на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;

- внесения Заказчиком изменений в утверждаемую часть проектной документации, вследствие чего продолжительность выполнения работ согласно проектной документации увеличивается (уменьшается).

Срок выполнения строительных работ продлевается по соглашению сторон в порядке, установленном Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

3. Цена договора
3.1. Неизменная (договорная) стоимость работ по настоящему Договору, в текущих ценах на дату заключения Договора и с учетом прогнозных индексов до конца строительства Объекта определена  по результатам переговоров, включает в себя весь комплекс работ, стоимость материальных ресурсов, транспортные расходы и стоимость эксплуатации машин и механизмов, пусконаладочные работы, паспортизацию вентиляции, аэродинамические испытания, электрофизические измерения, вывоз и утилизацию отходов и прочие затраты, необходимые для получения конечного продукта (результата работ), и согласно протоколу согласования договорной (контрактной) цены на строительство (Приложение №4) составляет  (__________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% - _______________(__________________) белорусских рублей, в том числе:
-стоимость строительно-монтажных и специализированных работ согласно протоколу согласования договорной (контрактной) цены на строительство (Приложение №4) составляет (__________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% - _______________(__________________) белорусских рублей.
-стоимость ввода объекта в эксплуатацию согласно протоколу согласования договорной (контрактной) цены на строительство (Приложение №4) составляет (__________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% - _______________(__________________) белорусских рублей.

- стоимость авторского надзора согласно протоколу согласования договорной (контрактной) цены на строительство (Приложение №4) составляет (__________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% - _______________(__________________) белорусских рублей.
Неизменная (договорная) стоимость работ изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных п. 3.3 Договора.

3.2. Стоимость оборудования, поставляемого Генподрядчиком согласно спецификации (Приложение №8) составляет (__________________) белорусских рублей, в том числе НДС 20% - _______________(__________________) белорусских рублей

Цена оборудования является фиксированной и изменению не подлежит.

3.3. Заказчик или Генподрядчик имеет право требовать изменения цены Договора в случаях:

-
изменения проектной, в том числе сметной, документации, за исключением ее изменения по причине возникновения дополнительных работ;

-
изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот.
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ, по результатам переговоров.

Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой с учетом понижающих коэффициентов, установленных по результатам проведенной процедуры переговоров.

Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой.

В стоимость строительства Объекта включены стоимость выполнения всех видов работ (оказания всех видов услуг) по строительству объекта, все затраты, расходы, платежи, необходимые для выполнения принятых на себя Генподрядчиком обязательств, в том числе:

- получение исходной и разрешительной документации для строительства объекта, в том числе затраты на целевые отчисления на финансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску, Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь;

- выполнение строительно-монтажных работ по строительству Объекта;

- все затраты Генподрядчика, связанные с закупкой, поставкой, разгрузкой, комплектацией, оснащением необходимыми конструкциями, изделиями, материалами, оборудованием, инвентарем и другими материальными ресурсами для строительства объекта;

- все затраты по вывозу мусора, отходов, по переработке и утилизации отходов (в том числе после выполнения работ по сносу зданий и сооружений);

- затраты по содержанию строительной площадки и обеспечению строительства и комплектации Объекта электроэнергией, водой, канализацией, теплом, телефонной связью со дня передачи строительной площадки до утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта законченного строительством несет Генподрядчик;

- затраты по обеспечению геодезической разбивочной основы для строительства объекта;

- затраты, связанные с контрольными исполнительными геодезическими съемками;

- затраты, связанные с паспортизацией вентиляции, аэродинамическими испытаниями,  электрофизическими измерениями,

- проведение испытаний и выполнения пусконаладочных работ смонтированного оборудования, систем, Объекта в целом;

- получение декларации о соответствии требованиям ТР 2009/013/BY здания (сооружения) по объекту;

- обучение персонала Заказчика эксплуатации Объекта;

- выполнение своих гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- таможенные платежи и сборы, в том числе связанные с ввозом на таможенную территорию Таможенного союза конструкций, изделий, материалов, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в соответствии с проектно-сметной документацией и их сертификацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

- все налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые Генподрядчиком в связи со строительством объекта;

- иные затраты необходимые для строительства объекта и сдачи объекта в эксплуатацию.

3.4. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. исполнять условия договора;

4.1.2.  предоставить Генподрядчику по двухстороннему акту строительную площадку (фронт работ) в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора;

4.1.3. передать Генподрядчику по двухстороннему акту в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего договора 2 (два) экземпляра утвержденной проектно-сметной документации в полном объеме. В случае неполучения всего пакета документов Генподрядчиком, обнаружения ошибок в переданной проектной документации, либо при необходимости предоставления иных документов Генподрядчик обязуется немедленно письменно сообщить об этом Заказчику. Отсутствием в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проектной документации письменных замечаний, Генподрядчик подтверждает отсутствие ошибок и замечаний по переданной проектной документации, в связи, с чем он не вправе в дальнейшем ссылаться на такие обстоятельства как на причину необходимости изменения сроков строительства и/или цены;

4.1.4. обеспечивать непрерывное финансирование Объекта, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы;

4.1.5. незамедлительно письменно уведомлять Генподрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора; 
4.1.6. содействовать Генподрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении настоящего договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;

4.1.7. предоставить Генподрядчику точки подключения электроэнергии;

4.1.8. передавать Генподрядчику электроэнергию, принятую от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, для выполнения строительных работ по акту. Стороны пришли к соглашению, что в качестве акта будет применяться форма С-4, установленная Постановлением МАиС от 25.01.2013 г. №3;

4.1.9. Заказчик обязуется принять законченный строительством Объект в эксплуатацию от Генподрядчика.

4.2. Заказчик в соответствии с законодательством имеет право:

4.2.1.  вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию;

4.2.2. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством;

4.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика; 
4.2.4. посещать Объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения работ, соблюдая при этом требования техники безопасности;

4.2.5. требовать от Генподрядчика информацию о ходе производства работ, о намечаемых конкретных датах завершения работ;

4.2.6. знакомиться по ходу строительства и его окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость Объекта (работ) и качество применяемых материалов;

4.2.7. требовать от Генподрядчика устранения за его счет дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и (или) составления дефектного акта, а в случаях его отказа (не получения ответа в течение 5 дней) – привлекать для устранения выявленных недостатков третьих лиц, с отнесением стоимости выполненных ими работ на счет Генподрядчика и взысканием с Генподрядчика убытков, вызванных отказом. При этом Генподрядчик обязан оплатить (компенсировать) Заказчику стоимость выполненных третьими лицами работ, рассчитанную с применением любых коэффициентов, без согласования стоимости работ с Генподрядчиком;

4.2.8. отказаться в одностороннем порядке от принятия Объекта (результата строительных работ) в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае если будет доказана вина Генподрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

4.2.9. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением настоящего договора, если законодательством не предусмотрено иное.

4.2.10. Заказчик освобождается от любой ответственности в связи с увечьями и (или) иным несчастным случаем, произошедшим с работниками Генподрядчика и привлеченных им третьих лиц, в том числе субподрядчиков. Обязанность расследования таких случаев лежит на Генподрядчике;

4.2.11. принять в одностороннем порядке решение о приостановлении выполнения строительных работ (строительства Объекта) на срок, не превышающий 3 (трех) месяцев, с предварительным уведомлением об этом Генподрядчика за 7 (семь) дней до даты приостановления выполнения строительных работ (строительства Объекта). О возобновлении выполнения строительных работ (строительства Объекта) Заказчик обязан уведомить Генподрядчика, если сроки возобновления работ не были указаны в уведомлении Заказчика о приостановлении выполнения строительных работ (строительства Объекта);

4.2.12. требовать удаления со строительной площадки всех материалов Генподрядчика, которые не отвечают требованиям проекта и настоящего договора;

4.2.13. для осуществления технического надзора Заказчик привлекает инженерную организацию ООО «СТЭС инвест инжиниринг» в рамках договора № 18-06/2018 от 18.06.2018г. 
4.3. Генподрядчик обязан:

4.3.1. В части управление строительством, в том числе:

4.3.1.1. Получение исходной и разрешительной документации для строительства объекта;

4.3.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству Объекта на основании разработанной и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;

4.3.1.3. Организация и осуществление закупки, поставки, комплектации, оснащения необходимыми конструкциями, изделиями, материалами, оборудованием, мебелью, инвентарем и другими материальными ресурсами Объекта в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией;

4.3.2. Организация работ по передаче результатов деятельности по договору Заказчику, в том числе:

4.3.2.1. Проведение испытаний и выполнения пусконаладочных работ смонтированного оборудования, систем, Объекта в целом;

4.3.2.2. Оформление исполнительной документации и передача ее Инженерной организации;

4.3.2.3. Получение декларации о соответствии требованиям ТР 2009/013/BY здания (сооружения) по объекту:

4.3.2.4. Обучению персонала Заказчика эксплуатации Объекта;

4.3.2.5. Сдача Объекта в эксплуатацию Заказчику и приемочной комиссии, назначенной Заказчиком;

4.3.2. В части выполнения строительно-монтажных и специализированных работ, в том числе:

4.3.2.1. исполнять условия договора;

4.3.2.2 выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, проектной документацией;

4.3.2.3. выполнять работы в определенные договором сроки;

4.3.2.4. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам

4.3.2.5. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата строительных работ, материальных ресурсов, оборудования, которые используются для выполнения строительных работ;

4.3.2.6. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов и оборудования;

4.3.2.7. в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих мест от остатков оборудования, материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства работ. Генподрядчик является собственником всех образующихся в процессе производства работ отходов и строительного мусора и обязуется осуществлять обращение с ними в соответствии с требованиями законодательства, в том числе самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования в государственных надзорных и эксплуатационных службах по вопросам обращения со строительными отходами и мусором, захоронения строительного мусора. В случае нарушения условий настоящего пункта, Генподрядчику направляется предписание Заказчика с требованием об устранении нарушений, которое должно быть исполнено первым не позднее 3 рабочих дней; стоимость возвращаемого материала возмещается заказчику путем снятия в справке формы С-3а;

4.3.2.8. осуществлять перевозку отходов в санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

4.3.2.9. содержать строительную площадку в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности строительных работ и нести ответственность за их нарушение; 

4.3.2.10 обеспечивать  охрану, ограждение, освещение, видеонаблюдение территории строительной площадки;

4.3.2.11. обеспечивать возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами; 

4.3.2.12. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

4.3.2.13. устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Генподрядчик несет ответственность, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика;

4.3.2.14. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;

4.3.2.15. сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, об увеличении в связи с этим стоимости строительства до начала выполнения таких работ, в сроки, позволяющие Заказчику рассматривать такие сообщения и принимать решение;

4.3.2.16. оформлять исполнительную документацию, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего договора;

4.3.2.17. освободить строительную площадку от строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов, временных построек и другого имущества Генподрядчика к моменту сдачи Объекта Заказчику; 

4.3.2.18. передать Заказчику Объект в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим договором, а также передать ему всю необходимую исполнительную документацию. 

4.3.2.19. соблюдать установленные нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности на всей территории строительной площадки и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими работниками, а также работниками привлеченных Генподрядчиком третьих лиц, в том числе субподрядчиков. Генподрядчик обязуется письменно уведомить Заказчика о каждом случае нарушения указанных норм и правил, в том числе о увечье и (или) ином несчастном случае, произошедшем с работниками Генподрядчика и/или привлеченных им третьих лиц, не позднее двух дней с момента такого нарушения или несчастного случая. Генподрядчик обязуется провести расследование таких нарушений и/или несчастных случаев в сроки и порядке, установленные законодательством, и письменно уведомить Заказчика о результатах такого расследования не позднее двух дней с момента его окончания. Генподрядчик обязуется предъявлять к привлекаемым субподрядчикам требования (в том числе путем включения в текст соответствующего договора) о соблюдении установленных норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также о порядке уведомления Генподрядчика о их нарушении, аналогичном содержащемуся в настоящем пункте;

4.3.2.20. назначить приказом своих представителей для оформления актов на выполненные работы, осуществления контроля над ведением работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям договора и проектной документации. Копию приказа и копию квалификационного аттестата представителей (при наличии) предоставить Заказчику, также сообщить их контактные телефоны;

4.3.2.21. хранить счета и другие документы, подтверждающие все затраты по выполнению строительных работ, и обеспечивать Заказчику доступ к ним до завершения расчетов по Объекту (строительным работам);

4.3.2.22. своевременно составлять акты на скрытые работы, другую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполняемых им работ требованиям нормативно-технической документации и ежемесячно с подписанием акта выполненных объемов работ представлять Заказчику исполнительную документацию, а также паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, используемые в строительстве Генподрядчиком (в случае их использования); 

4.3.2.23. при обнаружении в ходе выполнения не учтенных в проектно-сметной документации работ оформлять их в соответствии с порядком, установленным п. 46 Правил. Генподрядчик может требовать изменения цены договора, только в случае внесения изменений в проектную документацию по инициативе Заказчика.

4.3.2.24. предоставить Заказчику документы (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающие качество и безопасность всех материалов и оборудования, использованных им в ходе исполнения Договора; 

4.3.2.25. возмещать Заказчику стоимость потребленной электроэнергии, воды, канализации, тепла, телефонной связи путем включения ее возмещения в справку о стоимости выполненных работ по форме С3-а при наличии подписанного двумя сторонами акта. Стороны пришли к соглашению, что в качестве акта будет применяться форма С-4, установленная Постановлением МАиС от 25.01.2013 г. №3. Заказчик вправе в одностороннем порядке осуществить зачет стоимости потребленной Генподрядчиком электроэнергии и удержать ее при оплате Генподрядчику стоимости выполненных строительных работ.

4.3.2.26. осуществить поставку оборудования на объект в соответствии с графиком поставки (Приложение №7)

Генподрядчик обязан провести закупку по выбору поставщика материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Положением от 28.12.2021 г № 244п «О порядке определения исполнителей работ, услуг, поставщиков товаров в строительной деятельности за счет собственных средств ОАО «Минский вагоноремонтный завод»  и согласовать победителя с Заказчиком до утверждения протокола по выбору победителя закупки. 

Заказчик обязан рассмотреть направленные на согласование документы в течение 3 (трех) рабочих дней и направить ответ Генподрядчику. В случае, если в течение 3 рабочих дней от даты получения Заказчиком документов на согласование, Генподрядчик не получит от Заказчика каких-либо возражений, приобретение оборудования считается согласованным.

Заказчик вправе не производить оплату стоимости оборудования, в случае нарушения Генподрядчиком обязательства о предварительном согласовании приобретения оборудования.  

Стороны установили, что вышеуказанная процедура согласования может осуществляться только в письменной форме.
4.3.2.27. Оборудование поставки Генподрядчика передается Заказчику по ТТН (ТН), при этом стоимость оборудования отражается Справке о стоимости выполненных работ, на основании ведомости смонтированного оборудования;
4.3.3. Выполнение своих гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4. Содержание основных этапов выполнения работ по строительству, а также сроки их выполнения определяются графиком строительства производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть Договора.

4.5. Начало строительства Объекта – _________________________________________.

4.6. Приемка объекта в эксплуатацию (дата предоставления по окончании работы приемочной комиссии председателем этой комиссии акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчику для его утверждения) – _________________________________.

4.7. Срок приемки Объекта в эксплуатацию может быть изменен в случаях:

· работы не начаты в установленный срок по решению Заказчика;

· внесения по инициативе Заказчика изменений в задание на проектирование или в проектно-сметную документацию в ходе выполнения работ, влекущих изменение объемных показателей объекта, а именно: изменение площади либо объема строящегося объекта; 

Приостановление работ по Объекту по решению органов или лиц, осуществляющих технический, санитарно-эпидемиологический, экологический надзор, другие виды контроля за строительством, с оформлением соответствующих предписаний, актов и иных документов, не могут рассматриваться в качестве основания для изменения сроков выполнения работы, кроме случаев, когда принятие решений о приостановлении строительства объекта вызвано причинами, не зависящими от Генподрядчика.

4.8. Отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие) по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь, а также работы по обследованию зданий и сооружений в рамках исполнения Договора могут осуществляться только с привлечением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) имеющих аттестаты соответствия, выдаваемые в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, либо лицензии на право осуществления деятельности. Осуществление Генподрядчиком видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнение работ по Объекту без аттестата соответствия либо лицензий на право осуществление деятельности, когда их наличие является обязательным, запрещается. 

4.9. Авторский надзор за строительством осуществляется разработчиком проектной документации на основании Договора на ведение авторского надзора за строительством (договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и ведение авторского надзора за строительством), заключаемого с Генподрядчиком.

4.4. Генподрядчик имеет право:

4.4.1. получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с настоящим договором;

4.4.2. инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.4.3.  привлекать по согласованию с Заказчиком субподрядчиков для выполнения отдельных строительных и специальных видов работ на основании договоров субподряда;

4.5. Инженерная организация обязана:
4.5.1. осуществлять технический надзор;
4.5.2. проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
4.5.3. рассмотреть и согласовать результаты работ Генподрядчика в течение 3-х рабочих дней со дня их передачи, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе сообщить об этом Генподрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня обнаружения;
4.5.4. выполнять иные функции, определенные Заказчиком, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6. Инженерная организация имеет право:
4.6.1. требовать от Генподрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ, о сроках окончания работ по договору;
4.6.2. Инженерная организация имеет также другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5. Порядок расчетов.

5.1
За расчетный период принимается календарный месяц.

5.2
Основанием для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-3а (далее-справка), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, (далее акт).

5.3
Генподрядчик предоставляет Заказчику акт формы С-2б, завизированный представителем технадзора, не позднее 27-го числа месяца выполнения работ, а справку формы С-3а не позднее 30-го числа такого месяца.

По требованию Заказчика или Инженерной организации Генподрядчик обязан предоставить акты формы С-2а (объемы работ), завизированный представителем технадзора.

Генподрядчик обязуется предоставлять одновременно с указанными документами документы, подтверждающие утилизацию (переработку) отходов, исполнительную документацию.

В случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе оплатить стоимость выполненных работ отчетного месяца, документы за который предоставлены с нарушением срока, по истечении месяца, в котором такие документы будут предоставлены. Перенос оплаты, вызванный несвоевременным предоставлением документов, предусмотренных данным пунктом, не является нарушением сроков оплаты и основанием для изменения цены и сроков строительства Объекта.

5.4
Стороны пришли к соглашению, что в качестве справки будет применяться форма С-3а, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 г. № 48. В качестве акта будет применяться форма С-2б, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 г. №13. В случае внесения изменений и дополнений Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в формы С-2б и С-3а будут применяться действующие на момент заполнения формы С-2б и С-3а.

Основанием для включения в состав затрат по строительству стоимости смонтированного оборудования, приобретенного подрядчиком, являются:

– товарная накладная, подтверждающая факт реализации оборудования заказчику. Ее форма утверждена постановлением Минфина Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58;

– акт сдачи-приемки выполненных работ формы с-2б. В нем за итогом стоимости выполненных работ (справочно) указываются наименование, количество и стоимость установленного оборудования (п. 38 Инструкции о порядке формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10).

5.5
Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней с момента получения всего объема документов согласно п. 5.3. договора рассмотреть представленные Генподрядчиком акты формы С-2б и справки С-3а, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генподрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента возврата документов Заказчиком обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительно-монтажных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

5.6.
Оплата за выполненные работы за отчетный месяц, осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а.
5.7. Предусматривается выплата Генподрядчику целевых авансов на приобретение оборудования согласно перечню, согласованному Заказчиком.

Выплата целевых авансов на оборудование производится по заявке Генподрядчика с приложением к ней необходимого пакета документов (договор поставки, счета-фактуры) в течение 5-ти банковских дней после его утверждения.

Полученные средства в виде целевых авансов должны быть отработаны в соответствии с графиком платежей (но не позднее срока окончания строительно-монтажных работ). Неиспользованные или использованные Генподрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат возврату заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. В справке о стоимости выполненных работ (формы С-3а) следующего отчетного месяца сумма процентов отражается справочно, в случае не указания суммы процентов в справке формы С-3а, она возвращается Генподрядчику с мотивированным отказом от подписания, по данному основанию. На момент предъявления указанной справки сумма процентов должна быть перечислена на расчетный счет Заказчика.

Отсутствие подтверждающего документа об уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами является основанием для отказа от подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ (формы С-3а), в которой отражены (должны быть отражены) суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами осуществляется Генподрядчиком и предоставляется Заказчику. В справке о стоимости выполненных работ (формы С-3а) следующего отчетного месяца сумма процентов отражается справочно, в случае не указания суммы процентов в справке формы С-3а, она возвращается Генподрядчику с мотивированным отказом от подписания, по данному основанию. На момент предъявления указанной справки сумма процентов должна быть перечислена на расчетный счет Заказчика.

5.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

Устранение дефектов производится за счет Генподрядчика. 

5.9.
При срыве по вине Генподрядчика срока выполнения работ, строительно-монтажные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
5.10.
Дополнительные работы, возникшие по инициативе Заказчика, оплачиваются после заключения дополнительного соглашения, при наличии актов на дополнительные работы, оформленных в установленном порядке, подписанных технадзором Заказчика. Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, по результатам переговоров. Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой с учетом понижающих коэффициентов, установленных по результатом проведенной процедуры выбора. Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой.
5.10. Генподрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, в форме резервирования на специальном счете на период действия гарантийного срока эксплуатации Объекта средств в размере 0,5 процента стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ, выполненных Генподрядчиком в периоде, принятом за расчетный, и принятых заказчиком, без учета налога на добавленную стоимость. Сумма, от которой рассчитывается удерживаемая сумма обеспечения в размере 0,5 процента, определяется согласно сумме строк «Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ» справки формы С-3а за минусом НДС.

Зарезервированные средства в размере 0,5 процента стоимости выполненных на Объекте строительных, специальных работ, перечисляются Заказчиком Подрядчику на расчетный счет № ________________________в _________________ банке код ______________________ в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

За пользование денежными средствами, зарезервированными на специальном счете, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией уплачиваются проценты по ставке не ниже средней ставки по срочным вкладам (депозитам) юридических лиц, сложившейся в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в соответствующих периодах начисления процентов.

Зарезервированные средства имеют целевое назначение и используются Генподрядчиком на оплату стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Основанием для использования Генподрядчиком зарезервированных средств для устранения результата работ ненадлежащего качества являются бухгалтерская справка о фактических затратах Генподрядчика на проведение работ по устранению результата работ ненадлежащего качества, составленная в произвольной форме с учетом принятой в организации учетной политики, и дефектный акт на гарантийный ремонт, составленный по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства.

В случае если Генподрядчиком для устранения результата работ ненадлежащего качества привлекался субподрядчик, который выполнял эти работы, порядок их взаимоотношений по устранению субподрядчиком результата работ ненадлежащего качества определяется в договоре субподряда.

При отсутствии строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока эксплуатации объекта Генподрядчик вправе использовать по собственному усмотрению:

- по истечении одного года эксплуатации объекта - 50 процентов от суммы зарезервированных средств;

- по истечении двух лет эксплуатации объекта остаток зарезервированных средств и начисленные по ним проценты.

Отсутствие результата работ ненадлежащего качества подтверждается справкой, подписанной уполномоченными представителями заказчика, застройщика, собственника (владельца) принятого в эксплуатацию объекта и Генподрядчика.

В случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) Генподрядчика, наличия иных обстоятельств, исключающих его деятельность:

- в период строительства объекта зарезервированные средства и начисленные по ним проценты, находящиеся на специальном счете, перечисляются на специальный счет новому Генподрядчику, привлеченному в установленном порядке для строительства объекта, на основании договора строительного подряда, заключенного с заказчиком, застройщиком, и акта, подписанного уполномоченными представителями заказчика, застройщика, Генподрядчика, прекращающего деятельность по строительству объекта, и нового Генподрядчика;

- до истечения гарантийного срока эксплуатации объекта остаток зарезервированных средств и начисленные по ним проценты подлежат перечислению в бюджет. В этом случае оплата стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества, перечисление остатка зарезервированных средств и начисленных по ним процентов Генподрядчику (за вычетом расходов по оплате стоимости таких работ) производятся соответствующим местным финансовым органом за счет средств бюджета, в который были перечислены остаток зарезервированных средств и начисленные по ним проценты со специального счета. Из остатка зарезервированных средств и начисленных по ним процентов (за вычетом расходов по оплате стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества) после окончания гарантийного срока эксплуатации объекта производятся расчеты с кредиторами ликвидируемого Генподрядчика в порядке, определенном законодательством.

6. Надзор за строительством.

6.1. Для осуществления авторского надзора Заказчик привлекает проектную организацию Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехинжиниринг». 

6.2. Для осуществления технического надзора Заказчик привлекает инженерную организацию ООО «СТЭС инвест инжиниринг» в рамках договора №18-06/2018 от 18.06.2018 г.

6.3. Инженерная организация и Генподрядчик назначают своих представителей из числа аттестованных специалистов для организации исполнения обязательств по настоящему договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, подписание справок о стоимости выполненных работ и затратах и актов сдачи-приемки работ. 

Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.

6.4. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

При этом Генподрядчик не менее чем за 1 рабочий день, направляет Заказчику письменное уведомление о дате освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, проведении всех видов испытаний. При неявке представителя Заказчика для составления соответствующего акта в указанный срок Генподрядчик имеет право составить акт в одностороннем порядке и выполнять последующие работы, а при требовании Заказчиком контрольного вскрытия выполненных работ в соответствии с проектной документацией, все расходы и ущерб, вызванные данными действиями ввиду неявки представителя Заказчика, несет Заказчик, а при выявлении нарушений требований проектной документации и ТНПА - за счет средств Генподрядчика.
6.5. Правомерные замечания, рекомендации, указания лиц, осуществляющих технический надзор на Объекте и относящиеся к предмету Договора, являются обязательными для Сторон Договора.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. На принятые строительно-монтажные работы устанавливается гарантийный срок пять лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

7.2. Генподрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных  строительно-монтажных работ в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения в установленном порядке акта приемки Объекта строительства в эксплуатацию. Если Объект не принимается Заказчиком по не зависящим от Генподрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был его принять.

7.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – «дефектный акт»). 

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генподрядчик.

8. Обеспечение Объекта строительства материальными ресурсами и оборудованием.

8.1. Обязанности по обеспечению выполнения работ материальными ресурсами несет Генподрядчик. 
8.2. Генподрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение материальных ресурсов и оборудования, в том числе поставляемых Заказчиком.
9. Порядок сдачи-приемки выполненных строительных работ.

9.1. Сдача выполненных строительных работ Генподрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается всеми сторонами.
К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

9.2. Генподрядчик не менее чем за 3 (три) дня сообщает Заказчику о планируемых сроках завершения строительных работ. 

После завершения строительных работ Генподрядчик письменно сообщает Заказчику о готовности к сдаче выполненных строительных работ. Заказчик, получивший такое сообщение Генподрядчика, обязан в течение трех дней приступить к приемке выполненных строительных работ.

9.3. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. 

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и технических нормативных правовых актов.

9.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Генподрядчик.

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных строительных работ повлекло просрочку сдачи Объекта строительства (результат строительных работ), риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненных строительных работ (Объекта строительства).

9.6. Затраты на содержание Объекта строительства (результат строительных работ) после приемки работ по настоящему договору несет Заказчик.

10. Рассмотрение споров.

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами и в претензионном порядке. Стороны установили срок для рассмотрения претензии – 7 дней с момента получения стороной уведомления. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для подачи иска в суд. При недостижении согласия споры разрешаются в Экономическом суде по месту нахождения ответчика в установленном законом порядке.

11. Форс-мажорные обстоятельства.

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства и других обстоятельства, не зависящие от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора). 

11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

В том случае, если такие обстоятельства будут продолжаться более одного месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Такое уведомление также должно быть сделано в письменной форме не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с указанием о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом характере полного или частичного неисполнения своих обязанностей, предполагаемого срока действия таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

Аналогичным образом должно быть сделано уведомление о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

12. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

12.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

12.2. До завершения строительства Объекта настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в случаях и в порядке, определенных Правилами. 

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 

- если Генподрядчик не приступает своевременно к строительству Объекта в соответствии с графиком производства работ (Приложение №1) или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- если отступления от условий настоящего договора являются существенными и неустранимыми;

- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них Генподрядчику.

12.4. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик направляет Генподрядчику в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения Генподрядчиком уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил.

12.5. При принятии Заказчиком решения о консервации объекта незавершенного строительства договор расторгается сторонами в порядке, определенном Правилами. При возникновении необходимости выполнения строительных работ по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства Генподрядчик обязан их осуществить в согласованные сторонами сроки. Затраты, связанные с выполнением данных работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

13. Ответственность сторон.

13.1. Заказчик и Генподрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии законодательством Республики Беларусь.

13.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором;

13.3. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в настоящем договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение (актов и (или) справок и (или) исполнительной документации и т.д.), - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных настоящим договором сроков сдачи законченных строительных работ - 0,15 процента стоимости строительных работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости этих работ;

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

13.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения ими  всех своих обязательств.

14.2. Договор составлен в 3-х экз. на русском языке по одному для каждой из Сторон.

14.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

14.4. При расхождении условий настоящего Договора с условиями, содержащимися в Приложениях к нему, приоритет имеют условия Договора.

14.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь, Правил и иных актов законодательства.

 Приложение:

1. График строительства (производства работ).

2. График платежей при строительстве (выполнении работ).
3. Расчет цены Генподрядчика.

4. Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство.

5. Протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров.

6. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.

7. График поставки оборудования Генподрядчика

8. Спецификация оборудования, поставляемого Генподрядчиком

15. Реквизиты сторон

Генподрядчик                               


Заказчик

Наименование: __________________    
Наименование: _____________________

Адрес: _________________________    
Адрес: ____________________________

УНП___________________________   
УНП______________________________

Банковские реквизиты: ____________    
Банковские реквизиты: _____________

Тел.(факс): ______________________       
Тел.(факс): _______________________

Инженерная организация

Наименование: __________________    



Адрес: _________________________    



УНП___________________________   



Банковские реквизиты: ____________    



Тел.(факс): ______________________       

Приложение №1
                                            к договору строительного подряда

                                            от ___ __________ 20 __г. N ____

График строительства (производства работ)
на _____________________________________________________________

(наименование объекта)

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, млн. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость поставляемых заказчиком материалов
	
	
	
	
	
	
	


Генподрядчик                                                      Заказчик

______________________________               ______________________________

     (должность, подпись)                                        (должность, подпись)

                М.П.                                                                  М.П.

______________________________               ______________________________

      (инициалы, фамилия)                                    (инициалы, фамилия)

Дата _________________________
          Дата _________________________

Инженерная организация

______________________________               

     (должность, подпись)                         

                М.П.                                         

______________________________               

      (инициалы, фамилия)                         

Дата _________________________

Приложение №2
                                           к договору строительного подряда

                                           от ___ __________ 20 __г. N ____

График платежей при строительстве (выполнении работ)
на _______________________________________________________________

(наименование объекта)

	Месяцы строительства
	Стоимость работ по графику, тыс. рублей
	Сумма платежей, тыс. рублей

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	-
	


Заказчик

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                    М.П.

Генподрядчик
________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Инженерная организация

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Дата ___ __________ 20__ г.

Приложение№4
                                           к договору строительного подряда

                                           от ___ __________ 20 __г. N ____

Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство
Наименование объекта ______________________________________________________

Основание _________________________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________

Генподрядчик _________________________________________________________________

Договорная (контрактная) цена _____________________ рублей.

Генподрядчик                                                          Заказчик

______________________________                _____________________________

     (должность, подпись)                                       (должность, подпись)

                М.П.                                                                  М.П.

______________________________                _____________________________

     (инициалы, фамилия)                                      (инициалы, фамилия)

Дата __________________________               Дата __________________________

Инженерная организация

______________________________               

     (должность, подпись)                         

                М.П.                                         

______________________________               

      (инициалы, фамилия)                         

Дата _________________________
Приложение №7
График поставки оборудования Генподрядчика 

Таблица 1

	№ пп
	Обоснование
	Наименование 


	Ед. изм.


	Количество
	Сроки поставки

	
	Код материала
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


Примечание: обязанность по поставке оборудования согласно приложению №7 возлагается на Генподрядчика договором строительного подряда. 
Заказчик

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                    М.П.

Генподрядчик

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Инженерная организация

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Дата ___ __________ 20__ г.

Приложение 8

Спецификация оборудования, поставляемого Генподрядчиком
	г. ____________, Республика Беларусь
	"____" _____________ 202_ г.


1. Количество, цена оборудования:

	N
	Наименование

(с указанием модели, марки)
	Количество
	Единица измерения
	Цена за ед., бел. руб.
	Стоимость без НДС, бел. руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, бел. руб.
	Стоимость с НДС, бел. руб.
	Доп. условия

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Общая стоимость оборудования составляет: ____________ (указать сумму прописью) белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% в размере ____________ (указать сумму прописью) белорусских рублей.

3. Место поставки оборудования: строительный объект _____________ по адресу: г. _______, ул. ___________, ___.

4. Тара (упаковка): _____________________.

Заказчик

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                    М.П.

Генподрядчик

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Инженерная организация

________________________   _________________   ____________________________

                (должность)                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                   М.П.

Дата ___ __________ 20__ г.

Генподрядчик ___________                                                                     Заказчик____________

